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Opinnäytetyössä tehtiin esiselvitys patohankkeen toteuttamiseksi Siilinjärvellä sijaitsevaan Kolmisopenjokeen. 
Työn tilaajana toimi Yara Suomi Oy. Patohanke liittyy Kolmisopen järven kunnostamiseen, sillä järven valuma-
alue on pienentynyt kaivostoiminnan seurauksena ja lisäksi järveen kohdistuu kuormitusta kaivosalueen 
suotovesien muodossa. Kolmisopenjoki on lyhyt, Kolmisopen järvestä Peltosenlampeen laskeva puro. 
 
Kolmisopen järveen on tehty useita kunnostustoimenpiteitä, kuten ilmastusta, hoitokalastusta, ranta-alueiden 
ruoppausta ja vesikasvillisuuden poistoa. Järven kunnostuksen onnistumiseen liittyy oleellisesti riittävän 
vedenpinnan korkeuden varmistaminen. Vanhan myllyrakennuksen yhteydessä olevan nykyisen säännöstelypadon 
on todettu vuotavan, mikä tarkoittaa, että Kolmisopen vedenkorkeus pääsee laskemaan haitallisen matalalle 
erityisesti kuivina kesinä. Matala vedenpinta kiihdyttää järven umpeenkasvua ja heikentää Kolmisopen järveen jo 
tehtyjen kunnostustoimenpiteiden tehoa. Syksyllä 2019 pidetyssä hankkeen aloituspalaverissa päätettiin aloittaa 
esiselvitystyö pohjapadon rakentamiseksi Kolmisopen järveen. 
 
Esiselvityksen yhteydessä kerättiin yhteen tietoja Kolmisopen nykytilasta sekä erityisesti säännöstelyn kannalta 
oleellisista Kolmisopen vedenpinnan korkeuksista ja Kolmisopenjoen virtaamista. Työssä kartoitettiin 
Kolmisopenjoen uomaa ja sen ympäristöä laserkeilainta ja gps-laitteistoa käyttäen. Mittausten perusteella 
muodostettiin maanpintamalli, jonka avulla saatiin tarkkaa tietoa ympäristön pinnanmuodoista ja maanpinnan 
korkeuden vaihteluista. Säännöstelysuunnitelmaa ajatellen työssä kartoitettiin myös Kolmisopen järven rannoilla 
sijaitsevat rakennukset. Työn teoriaosuudessa käytiin läpi vesistön kunnostushankkeen läpiviemiseen kuuluvat 
vaiheet. 
 
Tehdyn esiselvityksen lisäksi tilaajan käyttöön jäävät kaikki aineistot tehdyistä kartoituksista ja muut kootut 
aineistot. Esiselvityksen tietoja voidaan hyödyntää Kolmisopenjoen virtaamien mallintamisessa, padon 
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The purpose of this thesis was to make a preliminary study for the overflow dam project planned in River 
Kolmisopenjoki. The work included both gathering information about the current condition of Lake Kolmisoppi 
and surveying the surface shapes and elevations in the area of Kolmisopenjoki. Factors about the hydrological 
state of Kolmisoppi were involved in the review together with factors that were specifically needed when 
designing the regulation of water level in Kolmisoppi. The most important factors were the water levels of 
Kolmisoppi and the discharges of Kolmisopenjoki. Both these factors have been monitored since 2008. 
 
The overflow dam project is closely related to the restoration of Kolmisoppi. Several restoration actions have 
been taken in Kolmisoppi during the restoration project which started in 2015. The goal of the restoration project 
is to improve the landscape and the possibilities for recreational use of the lake. To achieve this, actions were 
taken to constrain the development which would lead to vegetation overgrowth in the watersides of Kolmisoppi. 
The overflow dam would secure the water level which further benefits these restoration actions already taken in 
Kolmisoppi. 
 
The work methods included gathering necessary data needed especially for the overflow dam project. In this 
work surveying was also made in the surrounding areas of Kolmisopenjoki. The surveying was performed using 
accuracy GPS devices when surveying the elevations and a laser scanner when surveying the topography of 
larger areas. The purpose of surveying was to create an accurate surface model which can be used later in the 
overflow dam project. 
 
As a result, this thesis includes a broad review about the hydrological state of Kolmisoppi, the surveying results 
from Kolmisopenjoki and other factors needed to be considered when the dam project proceeds to the designing 
phase. Furthermore, all the surveying data and other produced data will remain in the use of the client 
organization. The results of this work can be used when designing the overflow dam, applying the water permits, 
and during the construction of the overflow dam. 
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Opinnäytetyössä tehdään esiselvitys patohankkeen toteuttamisesta Siilinjärvellä sijaitsevaan 
Kolmisopenjokeen. Opinnäytetyön tilaajana toimii Yara Suomi Oy. Esiselvitykseen liittyen 
kartoitetaan joen ympäristöä laserkeilainta ja gps-laitteistoa käyttäen. Selvitystyössä tarkastellaan 
lisäksi Yaran Siilinjärven toimipaikan latvavesien tarkkailuohjelman osana saatuja tietoja Kolmisopen 
järven nykytilasta, pinnankorkeudesta ja Kolmisopenjoen virtaamista.  
 
Kolmisopen järveen kohdistuu maa- ja metsätalouden kuormituksen lisäksi kuormitusta Yaran 
rikastushiekka-altailta tulevista suotovesistä. Järven alkuperäinen valuma-alue on myös pienentynyt 
rikastushiekka-altaiden rakentamisen seurauksena. Patohanke liittyy Kolmisopen järven 
kunnostamiseen ja vuonna 2015 alkaneeseen kunnostushankkeeseen, jonka aikana Kolmisoppea on 
kunnostettu ruoppaamalla, vesikasvillisuutta poistamalla ja hoitokalastamalla. Yaran tekemää 
kunnostushanketta on suunniteltu yhdessä Kolmisopen kyläyhdistyksen ja paikallisten 
kalastusosuuskuntien kanssa.   
  
Kolmisopen järven kunnostamiseen liittyy oleellisesti järven pinnankorkeus ja tällä hetkellä 
Kolmisopenjoessa on vanhan myllyrakennuksen yhteydessä säännöstelypato. Patorakenteiden 
uusiminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa riittävä vedenpinnankorkeus Kolmisopen järvessä. 
Tällä hetkellä itse vanha patorakenne on tiivis, mutta vuotoa tapahtuu sekä padon rakenteiden 
alta että sivuilta. Uudella patorakenteella voidaan varmistaa Kolmisopen riittävä vedenpinnan 
korkeus ja mahdollisesti jopa nostaa keskimääräistä pinnankorkeutta nykyisestä tasosta. Alhaisesta 
vedenpinnasta on haittaa vesistölle, koska se nopeuttaa rantojen umpeenkasvua.   
  
Kolmisopenjoen patohankkeen aloituspalaveri pidettiin syyskussa 2019. Aloituspalaverissa 
olivat mukana Pohjois-Savon ELY-keskus, Siilinjärven kunnan ympäristötarkastaja, padon omistaja ja 
Kasurilan pohjoisen osakaskunnan edustaja. Palaverissa päätettiin aloittaa selvitystyö pohjapadon 
rakentamiseksi Kolmisopenjoen yläjuoksulle lähelle Kolmisopen järven luusuaa. Pohjapadon etuna 
olisi nousuesteen poistuminen joesta kalastoa ajatellen eikä vanhaa patorakennetta enää tarvittaisi 
säännöstelyä varten.  
  
Opinnäytetyöhön kuuluu tietojen kokoaminen Kolmisopen nykytilasta ja tehdyistä kunnostuksista, 
Kolmisopenjoen uoman ympäristön kartoitus, vanhojen rakenteiden kartoitus sekä yhteydenpito 
hankkeen osapuoliin esiselvityksen osalta. Yhteydenpidon tarkoituksena on pitää osapuolet ajan 
tasalla esiselvityksen etenemisestä ja olla yhteydessä maanomistajiin tehtävien mittausten osalta.  
 
Opinnäytetyönä tehtyä esiselvitystä ja laserkeilaimella saatua maanpintamallia voidaan hyödyntää 
padon suunnittelussa, vesilain mukaisten lupien hakemisesta padolle ja myöhemmin padon 
rakentamisessa.   
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2 VESISTÖN KUNNOSTAMINEN JA SÄÄNNÖSTELY  
 
2.1 Projekti yleisesti  
 
Projektilla eli hankkeella tarkoitetaan suunnittelumallia, jossa työn tavoite, kesto ja resurssit ovat 
ennalta määriteltyjä ja suunniteltuja. Projekti on määriteltävissä tarkasti siten, että sillä on selvä alku 
ja loppu sekä tehtäviä ja välitavoitteita. Projekti soveltuu hyvin kertaluonteisiin, uusiin ja vaativiin 
töihin, joissa yhdistetään eri alojen asiantuntemusta. (Jalava 2008, 6.) 
 
Vesistön kunnostustoimet ovat useimmiten projektimuotoisia, sillä ne ovat kertaluonteisia ja niille on 
määritelty tietyt kunnostustavoitteet. Toisaalta vesistön kunnostushankkeet voivat olla pitkäaikaisia 
ja kestää useita vuosia. Erityisesti kunnostushankkeilla on tavanomaista, että niiden suunnitteluun, 
tarvittavien lupien hakemiseen ja toteuttamiseen tarvitaan useiden eri tahojen yhteistyötä ja 
asiantuntemusta. 
 
Projektin suunnittelu voidaan jakaa kolmeen tasoon: esisuunnitteluun, projektisuunnitteluun ja 
työsuunnitteluun. Projektisuunnitelma on projektin johtamistyökalu, missä määritellään tavoitteet, 
organisointi, toimintamalli, tärkeimmät tuotokset sekä karkea työsuunnitelma. Lyhyemmälle 
aikavälille laadittavat työsuunnitelmat sisältävät puolestaan toteutuksen tarkemmat yksityiskohdat. 
(Silfverberg 2007, 11–14.)  
 
Hankeen pitäisi aina olla oppiva prosessi, mikä tarkoittaa, ettei suunnitelman orjallinen 
noudattaminen ole hyvää projektitoimintaa. Suunnitelmia on muutettava, jos toteutuksen aikana 
havaitaan, että alun perin suunnitellut toiminnot eivät johda projektin tavoitteiden kannalta hyvään 
lopputulokseen. Näin voi käydä esimerkiksi toimintaympäristön muuttuessa tai lähtötietojen ollessa 
puutteellisia. (Silfverberg 2007, 11.)  
 
2.2 Vesistön kunnostushanke 
 
Järven kunnostushanke on yleensä monivaiheinen, projektiluonteinen tapahtuma. Hanke etenee 
kunnostusaloitteen tekemisestä ja päättyy, kun toimenpiteet on toteutettu. Toimenpiteiden jälkeen 
kuitenkin tulisi jatkaa järven hoitoa, jotta pystytään säilyttämään kunnostustoimilla aikaansaatu tila. 
Hankkeen vaikutuksia tulisi myös seurata, jotta voidaan arvioida hankkeen tuloksellisuutta. (Ulvi 
2005, 31.) 
 
Kunnostushanke vaatii innostunutta vetäjää, suunnitelmallisuutta ja hyvää yhteistyötä kaikkien 
osapuolten kesken. Valmistelu on hankkeen onnistumisen kannalta kriittisin vaihe ja siihen 
kannattaa panostaa. Valmisteluvaiheessa tehdään monia tärkeitä päätöksiä ja sovitaan hankkeen 
tavoitteista ja sisällöstä. Hyvää lopputulosta varten tarvitaan hyvää tiedotusta ja riittävästi resursseja 
toimenpiteiden toteuttamiseen. Järven kunnostuksessa on sitouduttava pitkäjänteiseen työhön. 
Hyväkuntoisen tilan säilyttämiseksi kannattaa kuitenkin nähdä vaivaa, sillä ennaltaehkäisevässä 
hoitohankkeessa kustannukset pysyvät kohtuullisena. (Ulvi 2005, 31.) 
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2.2.1 Järvien kunnostus yleisesti 
 
Suurimmiksi ongelmiksi järvissämme on koettu rehevyys, liiallinen vesikasvillisuus ja mataluus. 
Kunnostuksilla voidaan parantaa asuinympäristön viihtyisyyttä, järven 
virkistyskäyttömahdollisuuksia, kalataloutta sekä luonnon- ja maisemansuojelua. (Ulvi 2005, 31.) 
 
Järven kunnostusta suunniteltaessa on tärkeää tuntea järven ominaisuudet ja niistä 
kunnostustavoitteille aiheutuvat rajoitteet. Suunnittelun tärkein vaihe on järven ongelmien, niiden 
syiden ja kunnostuksen tavoitteiden määrittäminen. Tavoitteita määriteltäessä huomioitavaa on, että 
eri käyttäjä- ja hyödyntäjäryhmillä on omat odotuksensa järven tilan parantamisesta. Nämä on 
suunnitteluvaiheessa selvitettävä, huomioitava ja asetettava tärkeysjärjestykseen. Jo suunnittelun 
alkuvaiheessa on myös hyvä arvioida kunnostustavoitteiden realistisuutta käytettävissä oleviin 
resursseihin nähden. Tavoitteet on asetettava yksityiskohtaisesti ja niiden toteutumista on 
pystyttävä mittaamaan. Järvien kunnostus vaatii aina pitkäkestoisia toimia ja usein joudutaan 
tekemään uusia toimia sekä tarkistamaan kunnostustavoitteita järven tilan muuttuessa ja 
tutkimustietojen karttuessa. (Ulvi 2005, 11.) 
 
Kunnostuksia suunnitellessa on hyvä huomioida, että järvet ovat luontaisesti jatkuvassa 
muutostilassa ja suunta on yleensä kohti rehevää luonnonhuuhtouman takia. Tätä muutosta ihminen 
voi kiihdyttää toiminnallaan, joten siksi tarvitaan järvien kunnostusta. Järven kunnostuksella pyritään 
yleensä palauttamaan järven tila lähelle luonnonmukaista tilaa, jonka määrittäminen voi olla 
vaikeaa. Järven kunnostuksella tarkoitetaan perinteisesti suoraan järveen kohdistuvia toimenpiteitä, 
mutta nykyään kunnostusajattelu voi tähdätä myös koko valuma-aluetta koskevaan vesien hoitoon. 
(Ulvi 2005, 9.)  
 
2.2.2 Vesistön kunnostushankkeen vaiheet 
 
Kunnostushankkeen vaiheet on esitetty kuvassa 1. Suunnittelu käynnistyy, kun on tehty aloite järven 
kunnostamiseksi. Varsinaisen prosessin voidaan katsoa alkavan esiselvityksellä, jolloin arvioidaan 
hankkeen ja toteutusvaihtoehtojen realistisuutta. Tässä työssä tehtiin nimenomaan esiselvitys 
lähtötilanteen kartoittamiseksi mahdollisesti tulevaa patohanketta varten. 
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Kunnostushanke voi lähteä liikkeelle, kun yksityisen henkilö tai yhteisö tekee aloitteen järven 
kunnostamiseksi. Aloitteen tarkoituksena on saada ajatus kunnostushankkeesta laajempaan 
tietoisuuteen ja sitä voi viedä eteenpäin jonkin alueen hyödynsaajayhteisön, kuten osakaskunnan, 
yhdistyksen tai kylätoimikunnan kautta. Aloitevaiheessa on hyvä olla yhteydessä myös kuntaan, 
jonka osallistumiselle on varsinkin laajemmissa kunnostushankkeissa suuri merkitys. Kunnostuksissa 
toimivia viranomaisia ovat alueelliset ympäristökeskukset, työvoima- ja elinkeinokeskukset ja 
maakunnalliset liitot. Ne voivat tarjota asiantuntija-apua suunnittelussa ja osallistua myös 
rahoitukseen. Valtion tuki kunnostushankkeille on tavallisesti korkeintaan 50 %. Tuen edellytyksenä 
on, että hankkeella on kokonsa tai muiden piirteidensä vuoksi yleistä merkitystä, hankkeen 
kustannukset ovat kohtuullisia saavutettaviin hyötyihin nähden ja että hankkeen tarpeen aiheuttajaa 
ei voida osoittaa tai saada maksajaksi. Aloitevaiheessa kaikki mahdolliset yhteistyötahot on syytä 
kartoittaa, sillä hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus on tärkeää hankkeen onnistumisen kannalta. (Ulvi 
2005, 34.) 
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Aloituskokoukseen kutsutaan järven kunnostuksen kannalta keskeisten ryhmien ja yhteistyötahojen 
edustajat. Lisäksi mukaan on hyvä saada järvikunnostuksen asiantuntija. Hankkeen valmistelijat ja 
vastuutaho pyritään valitsemaan aloituskokouksessa. Kokouksessa keskustellaan kunnostustarpeista 
ja tavoitteista. Lisäksi selvitetään osapuolille mitä tietoa järvestä on olemassa ja mitä hankkeen 
valmistelu käytännössä vaatii. Aloituskokouksessa on hyvä keskustella ja sopia seuraavista asioista:  
 
o järven pääongelmien ja niiden syiden selvittäminen 
o olemassa olevien tietojen kartoittaminen 
o lisätietojen ja -tutkimusten tarpeen selvittäminen 
o kunnostushankkeen tyypin ja luonteen määrittely 
o omien voimavarojen arviointi ja osallistumismahdollisuuksien arviointi 
o käytettävissä olevien asiantuntijoiden ja yhteistyötahojen selvittäminen 
o hankeen valmistelijan ja vetäjän valitseminen 
o osakaskunnan järjestäytymistarpeen, yhdistymismahdollisuuksien tai yhdistyksen 
perustamistarpeen selvittäminen. (Ulvi 2005, 34–35.) 
 
Kunnoshankkeen ideointiin ja suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa, sillä järven kunnostus voidaan 
toteuttaa käytännösssä monin eri tavoin, vaikka yleensä kunnostuksessa käytetään aikaisemmin 
hyväksi havaittuja menetelmiä. (Ulvi 2005, 34–35.) 
 
Esiselvitys 
Ennen varsinaista kunnostussuunnittelua kannattaa tehdä lyhyt esiselvitys, jossa arvioidaan 
alustavasti hanketta sekä mahdollisesti soveltuvia kunnostusmenetelmiä. Sekä tarkastellaan 
hankkeen tavoitteiden realistisuutta ja voidaanko niitä suunnittelulla sovittaa yhteen. 
Esiselvityksessä voidaan arvioida tarvetta lisätutkimuksille, joiden määrä tulee suhteuttaa hankkeen 
laajuuteen. Raskasta suunnittelu- ja lupaprosessia ei kannata käynnistää ilman riittäviä selvityksiä ja 
perusteluja hankkeellee. Selvityksen tulee ulottaa hankkeen koko vaikutusalueeseen, sisältäen 
rannnat ja laskuojat. (Ulvi 2005, 35–36.) 
 
Esiselvityksessä voidaan suositella, miten hankkeessa kannattaisi edetä ja mitä varsinaisessa 
suunnittelussa tulisi ottaa huomioon. Sekä hankkeen laajuudesta riippuen, minkälaisiin 
osakokonaisuuksiin hanke kannattaisi jaksaa. Lisäksi alustavasti voidaan arvioida hankkeen hyötyöjä 
ja haittoja. (Ulvi 2005, 35–36.) 
 
Kunnostustarpeen arviointia ja suunnittelua varten esiselvityksessä on muodostettava yleiskuva 
järven nykytilasta ja arvio ongelmien vakavuudesta. Tätä varten on suunnitelmallisesti koottava 
yhteen kaikki tarvittavat perus- ja taustatiedot järvestä. Suojelukohteiden, kuten Natura-alueiden, 
osalta on syytä ottaa yhteyttä alueelliseen ympäristökeskukseen ja tehdä selvitykset ennen 
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suunnittelun käynnistymistä. Tärkeitä tietoja ovat järven tilaa muuttaneet tekijät, kuten eri 
kuormituslhteet.  
 
Esiselvityksessä tulisi sisällyttää soveltuvin osin: 
o kohteen valuma-alue, veden laatu- ja vesistötiedot 
o kohteen historia, aikaisemmin toteutetut hankkeet, toimenpiteet ja niihin liittyvät luvat 
o vesistön ja valuma-alueen maankäyttötiedot sekä merkittävimmät rakenteet kuten padot 
o tiedot aikaisemmista tutkimuksista, seurannasta ja järven tilan kehityksestä 
o tiedot kuormitushistoriasta, kuormittajista ja tehdyistä vesiensuojelutoimenpiteistä 
o mahdolliset suojelualueet ja kaavamääräykset. (Ulvi 2005, 35–36.) 
 
Yleisökokous 
Kunnostamisella on oltava jokin yhteisesti hyväksytty tavoite, joka voi koostua sekä lyhyen ajan 
konkreettisista tavoitteista ja pitkän ajan visiosta. Järven käyttäjillä on yleensä oma näkemyksensä 
järven kunnostustarpeesta, joten vesi- ja ranta-alueiden omistajien ja käyttäjien mielipiteet tulisi 
selvittää ennen kunnostushankkeen käynnistämistä. Yleisökokouksen tarkoituksena on kuulla järven 
käyttäjiä ja herättää keskustelua kunnostuksesta ja sen tavoitteista. Tilaisuudessa selvitetään 
hankkeen tilannetta kaikille osapuolille ja tiedotetaan siihen mennessä kootuista järven 
perustiedoista. (Ulvi 2005, 36.) 
 
Koollekutsujana on yleensä hanketta käynnistävä tai edistävä taho, joka voi olla esimerkiksi 
hoitoyhdistys, osakaskunta tai kunta. Tilaisuuteen kutsutaan vesialueen ja rannan omistajat sekä 
tarvittaessa valuma-alueen asukkaat. Tilaisuuteen on hyvä kutsua myös asiantuntija, esimerkiksi 
vesiensuojeyhdistyksestä, ympäristökeskuksesta tai TE-keskuksesta kertomaan kunnostuksen 
perusteista ja perusmenetelmistä. Lisäksi rahoittajatahon edustaja voi kertoa 
avustusmahdollisuuksista. (Ulvi 2005, 36.) 
 
Kokouksessa voidaan tehdä päätös hankkeen jatkamisesta ja sopia tahosta, joka vastaa hankkeen 
etenemisestä. Yleisiä valmistelukokouksessa käsiteltäviä asioita voivat olla: 
o tiedottaminen järven tilasta, ongelmista ja niiden syistä 
o asukkaiden kuuleminen kunnostuksen tarpeista ja tavoitteista 
o kunnostuksen hyödynsaajien ja hankkeen kannatuksen selvittäminen 
o avustusmahdollisuuksien kartoittaminen 
o päätös hankevalmistelun jatkosta tai keskeyttämisestä. (Ulvi 2005, 36.) 
 
Kunnostushankkeen järjestäytyminen 
Järven kunnostushankkeet toteutetaan yleensä kertaluonteisena projektina, joten hankkeelle 
voidaan laatia projektisuunnitelma. Suunnitelma voi esimerkiksi sisältää hankkeen pääsisällön, 
aikataulun, sille määritellyt resurssit ja sitä varten luodun projektiorganisaation. Kunnostushanke 
edellyttää soveltuvaa organisaatiota ja kunnostushankkeissa vastuutahona voi olla esimerkiksi 
suojelu- tai hoitoyhdistys, osakas- tai kylätoimikunta tai kalastusalue. Myös kunnat ovat vastanneet 
useista hankkeista. Osakaskunta on luonteva hankkeen vetäjätaho, koska sillä on hallintaoikeus 
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vesialueeseen. Jos hankkeelle tarvitaan ympäristölupa, niin luvan hakija tulisi päättää 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. (Ulvi 2005, 36–37.) 
 
Kunnostussuunnittelu 
Ennen suunnittelun aloitusta hankkeen tavoitteet olisi hyvä olla määritelty ja hyväksytty yhteisesti. 
Esiselvityksen yhteydessä on voitu jo kartoittaa mahdollisia lisäselvitystarpeita, joita voidaan 
toteuttaa suunnittelun edetessä. Suunnittelun laajuuden tulisi olla sopivassa suhteessa hankkeen 
kokoon ja käytettäviin resursseihin.  Suunnittelussa on hyvä edetä vaiheittain ja aluksi on hyvä 
tutustua taustatietoihin ja esiselvitykseen. Toisessa vaiheessa luodaan yleissuunnitelma, jossa 
selvitetään eri ratkaisuvaihtoehdot ja tehdään alustava vaikutusten arviointi ja kustannusarvio. 
Kunnostussuunnittelu voidaan jakaa osakokonaisuuksiin kunnostusmenetelmien mukaan. 
Tarkemmat rakenne- ja toteutussuunnitelmat tehdään viimeisenä. Lopullinen kunnostussuunnitelma 
tarkistetaan, kun hanke on hyväksytty, tarvittavat luvat on saatu ja rahoitus on varrmistunut. (Ulvi 
2005, 39–40.) 
 
Luvan tarpeen selvittäminen ja hakeminen 
Jo kunnostushankkeen käynnistämisvaiheessa on hyvä selvittää, minkälaisia lupia hankkeen 
toteuttaminen vaatii. Kaikkiin kunnostustoimiin tarvitaan käytännössä vähintään vesialueen 
omistajan suostumus tai lupa. Lisäksi useat kunnostustoimenpiteet vaativat luvan 
ympäristölupavirastolta. Järvien kunnostusta luvan tarvetta määrittelee vesilaki ja joskus myös 
ympäristönsuojelulaki. Joistakin toimenpiteistä on ilmoitettava kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä alueelliselle ympäristökeskukselle. Luvan tarpeen arvioivat 
käytännössä alueelliset ympäristökeskukset. (Ulvi 2005, 40.) 
 
Kunnostushankkeen toteutus 
Kunnostushankkeen toteutus on tehtävä sellaiseen vuodenaikaan, että niistä on mahdollisimman 
vähän haittaa vesi- ja ranta-alueiden omistajalle sekä järven käyttäjille. Kunnostuksessa tulee myös 
käyttää kohteeseen sopivinta tekniikkaa. Työnaikaisten vaikutusten arviointi on joko hankkeen 
toteuttajan tai urakoitsijan vastuulla ja sillä varmistetaan, ettei työstä aiheudu liian suurta 
työnaikaista haittaa järven eliöstölle tai käyttäjille. Julkista tukea saavien hankkeiden on 
pääsääntöisesti kilpailutettava hankkeisiin liittyvät työt ja hankinnat. (Ulvi 2005, 40–41.) 
 
Hankkeen seuranta ja hoito 
Vaikutusten seuranta on hyvä ottaa huomioon jo hanketta suunnitellessa. Seurantatiedot voivat 
auttaa sekä ongelman määrittämisessä että soveltuvien toimenpiteiden valinnassa. Seurantaa olisi 
hyvä jatkaa myös kunnostushankkeen jälkeenn, sillä seurannan avulla voidaan ohjata kunnostuksen 
jälkeisiä toimenpiteitä, joilla pidetään yllä saavutettua järven hyvää tilaa. Hoito voi pitää sisällään 
myös kunnotukseen kuuluvien rakenteiden, kuten patojen ja penkereiden, kunnossapidon ja 
huollon. Kunnossapitovastuu on yleensä hankkeen toteuttajalla tai rakenteen omistajalla, ja niistä on 
syytä laatia sopimukset. Jälkihoitoa varten kannattaa myös laatia hoito- ja kunnossapitosuunnitelma. 
(Ulvi 2005, 41.) 
         13 (51)
         
          
 
2.2.3 Viestintä ja vuorovaikutus 
 
Kunnostamisessa on merkittävä rooli asukkaiden omalla toiminnalla ja paikallisella yhteistyöllä. 
Lisäksi kunnostushankkeissa tärkeää on vuorovaikutuksen rakentaminen hankkeessa mukana 
olevien toimijoiden välille. Kunnostaminen koskettaa useita toimijoita viranomaisista vesistöä 
käyttäviin paikallisiin asukkaisiin, ja vuorovaikutuksen merkitys on suuri hankkeen sujuvuuden ja 
onnistumisen kannalta. 
 
Paikallisten toimijoiden ja kaikkien osapuolten huomioon ottaminen on tärkeää, ettei ristiriitoja 
pääsisi syntymään. Sääntelyhankkeissa ristiriitoja voi syntyä esimerkiksi tilanteissa, jossa 
vedenpinnan nostaminen nostaa mökkien arvoa, mutta vastaavasti maanviljelijöille nosto saattaa 
tuoda kustannuksia. Mökkien arvon nousu voi syntyä esimerkiksi virkistysarvon ja maiseman 
parantumisesta, kun taas maanviljelijöille kustannuksia voi syntyä esimerkiksi vettymishaitoista. 
(Suhonen 2016, 19.) 
 
 
Kuva 2. Onnistuneen hankkeen tekijät (Suhonen 2016, 35) 
 
Tiedon saaminen ja jakaminen eri toimijoiden välillä näyttäytyi tärkeänä osana hankkeen 
onnistumista. Vastaavasti merkittävin syy ongelmien syntymiseen oli vuorovaikutuksen puute. 
Aktiivin toimijuus osoittautui merkittäväksi tekijäksi hankkeen etenemisessä, usein aktiivi on joku 
paikallisista asukkaista. Vuorovaikutuksella pyritään välttämään väärien tietojen ja ennakkoluulojen 
syntyminen. Vuorovaikutus myös lisää hankkeen uskottavuutta ja sitouttaa paikallisia hankkeeseen. 
Edellä kuvaillut onnistuneen hankkeen tekijät on kuvattu ohessa (Kuva 2). (Suhonen 2016, 35.) 
 
2.3 Vesistön säännöstely 
 
2.3.1 Säännöstely yleisesti  
 
Säännöstelyn käyttö on muuttunut vesistöjen kuivatustarpeen vähentyessä ja nykyään säännöstelyä 
käytetään yleensä vesistöjen kunnostamiseen. Aikaisemmin vedenpintoja laskettiin monissa järvissä 
peltopinta-alojen kasvattamiseksi. Nykyiset matalat vedenkorkeudet ja kunnostustarpeet johtuvat 
joissakin järvissä nimenomaan aiemmista säännöstelytoimista. Nykyään kunnostuksien tavoitteena 
on usein parantaa järven veden laatua ja järven virkistyskäyttömahdollisuuksia. Vesistön 
vedenpinnan nostamisen perimmäisenä tavoitteena on estää tai hillitä järven umpeenkasvua. (Ulvi 
2005, 227.) 
 
Vedenpinnan nosto toteutetaan useimmiten padolla, joka sijoitetaan järven luusuaan eli kohtaan, 
josta järven vesi purkautuu alavirtaan. Yleisemmin käytetään kiinteää pohjapatoa, joka ei vaadi 
normaalitilanteessa säännöstely- tai säätötoimenpiteitä. Lisäksi padon harjan muotoiluilla voidaan 
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vaikuttaa vedenkorkeuden vaihteluihin järvessä ja virtaamaan alemmassa vesistönosassa. Padon 
suunnittelussa on otettava huomioon mahdollinen tarve kalan kulkuun padon yli ja veneily. (Ulvi 
2005, 230.) 
 
2.3.2 Säännöstelyn vaikutukset  
 
Keskivedenkorkeuden noston tavoitteena on useimmiten estää järven umpeenkasvu. Nostolla 
voidaan palauttaa, tai säilyttää, kasvustosta vapaa avovesialue sekä lisätä vesisyvyyttä, jolla uinti, 
veneily ja kalastus ovat helpompia toteuttaa. Virkistyskäytön edistäminen ja järvimaiseman 
parantaminen ovat kunnostushankkeissa usein merkittäviä tekijöitä. Virkistyskäyttöä haittaavia 
tekijöitä voivat olla vedenlaatu, leväkukinnat, suuret vedenpinnan vaihtelut ja mataluus. (Ulvi 2005, 
227.) 
 
Vesisyvyyden lisäämisen lisäksi säännöstelyllä pyritään myös parantamaan veden laatua. 
Vedenpinnan nostaminen vaikuttaa veden laatuun seuraavasti: 
o järven vesitilavuuden kasvun myötä järven viipymä pitenee 
o jään alla oleva vesitilavuus kasvaa yleensä suhteessa enemmän kuin järven kokonaistilavuus 
o vesisyvyyden kasvaessa aaltoilun pohjasedimenttiä sekoittava vaikutus vähenee ja 
mahdollisuudet kerrostuneisuudelle lisääntyvät 
o vedennoston seurauksena uusia ranta-alueita jää veden alle. (Ulvi 2005, 235.) 
 
Järven viipymän pidentämäminen parantaa pitkällä tähtäimellä järven veden laatua. Aaltoilun 
aiheuttama pohjasedimentin sekoittuminen on merkittävä sisäisen kuormituksen aiheuttaja 
avovesikaudella matalissa ja pinta-alaltaan laajoissa järvissä. Ranta-alueiden jääminen veden alle 
heikentää väliaikaisesti veden laatua. Tämä riippuu veden alle jäävän alueen pinta-alasta ja 
erityisesti veden alle jäävän orgaanisen aineen määrästä. (Ulvi 2005, 235.) 
 
2.4 Vesilupa ja suostumukset 
 
Keskivedenkorkeuden pysyvään muuttamiseen tarvitsee aina hakea vesilain mukainen lupa (vesilaki 
587/2011, 3 §). Prosessi vesiluvan hakemiseksi on esitetty alla (Kuva 3). Vesilain mukaisena 
lupaviranomaisena toimii aluehallintovirasto (AVI). Keskivedenkorkeuden pysyvästä muuttamisesta 
on säädetty vesilain luvussa 6 ja säännöstelyä käsitellään vesilain luvussa 7 (Vesilaki L2011/587). 
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Kuva 3. Vesiluvan mukaisen lupahakemuksen vaiheet (Suhonen 2016, 13) 
 
Uusi vesilaki tuli voimaan 1.1.2012 ja se korvausi aiemman vuodesta 1962 olleen vesilain. Lain 
yhtenä tavoitteena oli lisätä vesistöjen kunnostusmahdollisuuksia. Keskivedenkorkeuden pysyvä 
muuttaminen tuli vesilakiin uutena hanketyyppinä. 
 
Keskivedenkorkeuden nostolupaa voi hakea hankkeesta yksityistä hyötyä saava kiinteistön omistaja, 
hyödynsaajien muodostama yhteisö, yhteisen vesialueen osakas tai osakaskunta, 
valtionviranomainen tai kunta. Erityisinä edellytyksinä keskivedenkorkeuden nostoissa tulee arvioida 
suostumusedellytys ja käyttöoikeusselvitys. Hankkeen kohteeksi joutuvien maa-alueiden omistajista 
riittävän määrän on tuettava hanketta, jotta suostumusedellytys täyttyy. (Suhonen 2016, 10–11.) 
 
Järven tai lammen keskivedenkorkeuden nostamiseen tarkoitetun luvan edellytyksenä on, että 
vähintään kolme neljästä veden alle jäävän maa-alueen omistajista on antanut kirjallisen 
suostumuksen nostamiseen. Lupa voidaan myöntää myös, jos luvanhakija hallitsee omistusoikeuden 
tai pysyvän käyttöoikeuden perusteella enempää kuin puolta veden alle jäävästä alueesta. (Vesilaki 
L2011/587 6:5 §.) 
 
Keskivedenkorkeuden nosto on luvanvarainen vesitaloushanke, joten sen vaikutuksia tulee tarkkailla. 
Luvanhaltija voidaan velvoittaa esittämään tarkkailusuunnitelma, joka tulee hyväksyttää 
viranomaisella ennen toiminnan aloitusta. Jos tarkkailusta ei määrätä samassa luvassa 
nostohankkeen kanssa, tulee hakijan hakea uutta päätöstä tarkkailusta, mikä voi tarkoittaa 
hankkeen aloittamisen pitkittymistä ja lisäkustannuksia. (Suhonen 2016, 13.) 
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Kolmisopen järvi sijaitsee Mustin rikastushiekka-altaan länsipuolella ja altaan patorakenteesta 
läpitulevia suotovesiä päätyy myös Kolmisopen järveen. Lisäksi laajojen rikastushiekka-altaiden 
rakentaminen on pienentänyt järven luonnollista valuma-aluetta. Yara tekee latvavesien 
velvoitetarkkailua Kolmisopen järvellä ja tarkkailee lisäksi Kolmisopenjoen virtaamia osana alueen 
vesitaseen arviointia.   
  
Yaralle asetettiin vuonna 2012 velvoite kunnostaa Kolmisopen Rötikönlahtea, jossa vesistön tila oli 
erityisen heikko ja veden vaihtuvuus hidasta. Vuonna 2015 käynnistyi Yaran toteuttama viisivuotinen 
kunnostushanke, jonka suunnittelussa olivat mukana Kolmisopen kyläyhdistys ja paikalliset 
kalastusosuuskunnat. Hanketta koordinoi Vesi-Eko Oy. Järven kunnostamista jatketaan edelleen 
päättyvän kunnostushankkeen jälkeen. 
 
Kolmisopenjoen varressa olevan myllyn ja myllypadon omistaa yksityinen henkilö, jonka 
omistuksessa on myös maat purouoman ympäristössä. Myllyn omistajalla on oikeus padon käyttöön 
ja lisäksi myös velvoite patorakenteen kunnossapidosta patoturvallisuuslain nojalla. 
  
Kolmisopenjoen patorakenteiden kunnostamiseksi pidettiin 16.9.2019 aloituspalaveri, jossa mukana 
olivat hankkeen osapuolet. Aloituspalaverissa päädyttiin käynnistämään esiselvitystyö pohjapadon 




Kolmisopen järveä on kunnostettu ilmastamalla ja esimerkiksi viisivuotisella kunnostushankkeella 
vuosina 2015–2019. Kunnostustoimenpiteitä järven tilan parantamiseksi jatketaan ja lisäksi 
patohankkeella halutaan varmistaa jo tehdyillä kunnostustoimilla saavutettuja tuloksia. 
Kolmisopenjoen patorakenne tiedetään vuotavan, eikä sillä tällä hetkellä pystytä varmistamaan 
haluttua Kolmisopen järven pinnankorkeutta. Erityisesti ongelmallista järven kunnostuksen kannalta 
on alivedenpintojen laskeminen loppukesästä, mikä nopeuttaa rantavyöhykkeiden 
umpeenkasvua. Patohanke on osa järven kunnostamista ja hankkeella pyritään varmistamaan 
riittävä vedenpinnan korkeus. Erityisesti alimpia vedenkorkeuksia pyritään nostamaan.   
  
Patohankkeen tavoitteena on parantaa vesistön kuntoa ja parantaa järven 
virkistyskäyttömahdollisuuksia. Kolmisopen vedenlaatua seurataan jatkuvasti osana Yara Siilinjärven 
toimipaikan latvavesien tarkkailuohjelmaa, joten tehtyjen kunnostuksien vaikutuksia vedenlaatuun ja 
järven tilaan voidaan seurata. Lisäksi sekä Kolmisopen pinnankorkeuksia että Kolmisopenjoen 
virtaamaa seurataan jatkuvasti, joten patohankkeen vaikutuksista, esimerkiksi matalimpiin 
pinnankorkeuksiin, saadaan luotettavaa tietoa. 
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Kolmisopenjoen patohanke käynnistettiin 16.9.2019 pidetyllä aloituspalaverilla. Mukana olivat Yaran 
edustajien lisäksi Kolmisopenjoen nykyisen padon omistaja, Kasurilan pohjoisen osakaskunnan 
edustaja sekä Siilijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Lisäksi mukana olivat Vesi-Eko Oy 
ja Pohjois-Savon ELY-keskus asiantuntijaroolissa. (Luukkonen 2019.) 
 
Nykyisen padon omistaa yksityinen henkilö, joka omistaa myös maat Kolmisopenjoen uoman 
molemmin puolin. Kasurilan pohjoiseen osakaskuntaan kuuluu valtaosa Kolmisopen järven rannan 
maanomistajista, loput kuuluvat Käärmeniemen osakaskuntaan. Vesialueen omistajat eli 
osakaskunnat voivat toimia vesilain mukaisen luvan hakijana patohankkeelle sekä hakijana ELY-
keskukselta haettavaan avustukseen kunnostusta varten. Yara on mukana hankkeen suunnittelussa 
ja toteutuksessa, ja lisäksi Yara hoitaa hankkeen kustannukset avustuksen ulkopuolelle jäävän 
osuuden osalta. (Luukkonen 2019.) 
 
ELY-keskuksen asiantuntijat esittelivät aloituspalaverissa perusteita avustuksen saamiseen. ELY-
keskuksen asiantuntijoiden apua käytetään myös hankkeen suunnittelun yhteydessä esimerkiksi 
pohjapadon paikan valinnassa. (Luukkonen 2019.) 
 
Yara on tehnyt Kolmisopella vuodesta 2015 alkaen viisivuotista kunnostushanketta, joka lähti 
käyntiin Yaran saatua velvoitteen Kolmisopen Rötikönlahden kunnostamiseen. Hanketta on 
koordinoinut Vesi-Eko Oy, joka suorittaa myös Yara Siilinjärven latvavesien tarkkailua. 
Kunnostushankkeen suunnittelussa ovat olleet mukana Kolmisopen kyläyhdistys ja paikalliset 
kalastusosuuskunnat. Tarkkailun ja aiempien kunnostushankkeiden osana kerättyjä tietoja voidaan 
hyödyntää patohankkeen valmistelussa ja suunnittelussa.  
 
3.4 Esiselvityksen vaiheet 
 
Opinnäytetyössä tehtiin esiselvitystyötä pohjapadon rakentamiseksi Kolmisopenjokeen. Työhön 
kuului tietojen kokoaminen Kolmisopen nykytilasta ja järveen jo tehdyistä kunnostustoimenpiteistä. 
Erityisen tärkeitä pohjapadon suunnittelua varten ovat tiedot Kolmisopen pinnankorkeuden 
kehityksestä ja mittaustiedot Kolmisopenjoen virtaamista. Lisäksi kartoitettiin alueen ympäristöä 
maastokäynneillä ja erityisesti kartoitettiin Kolmisopenjoen uomaa. Kartoitus tapahtui laserkeilainta 
ja gps-laitteistoa käyttäen ja tarkoituksena oli luoda maanpintamalli uoman ympäristöstä 
pohjapadon suunnittelua varten.  
 
Laserkeilaus on hyvä suorittaa mahdollisimman aikaisin syksyllä, jotta uomassa olisi mahdollisimman 
vähän vettä. Myöhemmin syksyllä vesipinnat nousevat sateiden takia ja toisaalta mahdollinen 
lumipeite aiheuttaa ongelmia maanpinnan määrityksessä. Lisäksi vesiheijasteet aiheuttavat 
ylimääräistä työtä ainestoa käsitellessä ja veden alla olevasta uomasta ei saada tietoa maastomalliin 
laserkeilaimella. Siksi laserkeilaus tulisi suorittaa vesipintojen ollessa matalalla. Maastokartoituksilla 
mitattiin lisäksi nykyisen säännöstelypadon kynnyskorkeudet ja vanha kiveen kaiverrettu tulvamerkin 
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korko. Kolmisopen järven rantarakennuksien korkoja kartoitettiin myös säännöstelysuunnitelmaa 




Esiselvityksen aikana tehdyistä maastomittauksista oltiin aina yhteydessä maanomistajiin ennen 
maastoon siirtymistä. Padon omistajaan oltiin useasti yhteydessä maastomittauksiin liittyen, ja 
samalla hän pysyi ajan tasalla hankkeen etenemisestä. Muita mittauksia tehtiin esimerkiksi 
Kolmisopen rannoilla sijaitsevilla rantasaunoilla, joiden perustusten korkoja mitattiin vesilain 
mukaisen luvan hakemista ajatellen. Näistä mittauksista oltiin myös aina yhteydessä kyseisen 
kiinteistön omistajaan. Kolmisopen kylän asukkaita on lisäksi tiedotettu hankkeesta Yara Siilinjärven 
Kolmisopen kylän asukkaille järjestämissä tupailloissa. 
 
ELY-keskuksen asiantuntijat olivat mukana hankkeen aloituspalaverissa. Lisäksi esiselvitystyöhön 
liittyen pidettiin palaveri, jossa mukana oli ELY-keskuksen patoasiantuntija. Aloituspalaverissa oli 
mukana myös Siilinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka sai näin tiedon hankkeen 
valmistelusta. 
 
Esiselvitystyötä toteutettiin yhteistyössä Yaran Siilinjärven kaivosmittauksen asiantuntijoiden kanssa 
maastomittausten ja mittaustietojen käsittelyn osalta. Mittauksissa käytettiin kaivoksen 
mittauslaitteistoa ja mittaustietojen käsittelyyn tarvittavia ohjelmistoja Yaran kaivoskonttorilla. 
 
Vesi-Ekolta saatiin opinnäytetyöhön tarvittavat aineistot Kolmisopen järvestä ja Kolmisopenjoen 
virtaamista. Sekä asiantuntija-apua tarpeellisista tiedoista, joita esiselvityksessä tulisi 
patohankkeessa olla. Virtaamamallinnuksen suorittaa Sitowise Oy ja mallinnusta varten tarvittavat 
aineistot toimitettiin heille sähköpostitse. 
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4.1 Kolmisopen järvi 
 
Kolmisopen järvi (järvinumero: 04.653.1.009) sijaitsee Siilinjärvellä, Pohjois-Savossa. Kolmisopen 
päävesistö on Vuoksi (04) ja se kuuluu Koivusenjoen valuma-alueeseen (04.653). Järven pinta-ala 
on 45 hehtaaria ja järven keskisyvyys 2,5 metriä (Kuva 4). Kolmisopen järvi ja siitä 
etelään Peltosenlampeen laskeva Kolmisopenjoki on esitetty ohessa (Kuva 5), jossa voidaan havaita 
alueen maankäyttö ja rikastushiekka-altaiden läheisyys.  
 
 
Kuva 4. Kolmisopen hydrologiset perustiedot (Aluehallintovirasto 2012) 
 
Kolmisoppi ympäristöineen on esitetty laajemmin alla (Kuva 6). Kuvassa on esitetty myös Yaran 
toiminnot ja muut vesistöt Kolmisopen ympäristössä. Rikastushiekka-altaiden länsipuolella vedet 
virtaavat pohjoisesta etelään. Syrjälampi laskee Syrjäojaa pitkin Kolmisoppiin. Kolmisopesta lähtevä 
Kolmisopenjoki laskee Peltosenlampeen, josta vedet virtaavat edelleen Tuli-Koivusen järveen. Ja 






Rantaviivan pituus 6,4 km2
Pinta-ala 0,45 km2
Tilavuus 1 121 500 m³
Teoreettinen viipymä 3,7 kk
(virtaaman ollessa 0,116 m3/s)
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Kuva 5. Kolmisopen järvi (Lappalainen 2020) 
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Kuva 6. Latvavesien tarkkailualue. Pohjakartta (C) Maanmittauslaitos (muokattu lähteestä Vesi-Eko Oy 2019, 6.) 
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Kolmisopen ja Syrjänlammen valuma-alueet olivat pääasiassa maa- ja metsätalouskäytössä 1970-
luvulle asti, jolloin alueelle rakennettiin kaksi apatiitin louhintaan liittyvää allasta rikastushiekkaa 
varten. Raasion allas (1,7 km2) otettiin käyttöön 1979 ja Mustin rikastushiekka-allas (8 km2) vuonna 
1983. Mustin rikastushiekka-altaan länsilaajennus eli Mustin vesiallas (1 km2) otettiin käyttöön 2008. 
Kolmisopen alkuperäinen valuma-alue (23 km2) on pienentynyt edellä mainittujen altaiden takia 
46,5 prosenttia (10,7 km2) Kolmisopen järven viipymä on pidentynyt valuma-alueen pienennyttyä 
noin kuukaudella, ollen nykyisin 2,3–3,75 kuukautta. (Vesi-Eko Oy 2019, s. 4–6.) 
 
Mustin ja Raasion altailta suotautuu korvaavia vesiä Kolmisopen suuntaan, joten käytännössä 
Kolmisoppeen tulevien vesien määrä ei ole pienentynyt samassa suhteessa kuin valuma-
alue. Suotovesien osuus Kolmisoppeen tulevasta virtaamasta vaihtelee vuosittain sademäärien 
mukaan, vuosina 2011–2016 suotovesien osuudet ovat olleet 14–38 % (Vesi-Eko Oy 2019, s. 4–6.) 
 
4.3 Kolmisopen veden laadun kehitys 
 
Vedenlaatutulosten perusteella Kolmisopen järvi on ollut rehevä ja kärsinyt happiongelmista jo 1980- 
ja 1990-luvuilla. 2000-luvulla järven tila heikentynyt edelleen, mikä on näkynyt sähkönjohtavuuden, 
fluoripitoisuuden ja sulfaattipitoisuuden kasvamisena, pH:n nousuna sekä rehevyyden 
lisääntymisenä. Tänä aikana ravinnekuormitus ei ole lisääntynyt, mutta ongelmana on erityisesti 
rikastushiekka-altaalta lisääntynyt sulfaattikuormitus. Sulfaatti heikentää pohjasedimentin 
fosforinpidätyskykyä hapettomissa olosuhteissa ja lisää sitä kautta järven sisäistä fosforikuormitusta. 




Kolmisopen valuma-alueen maankäyttöä kuvaa metsäisyys, sekä metsä- ja maatalous. Kolmisopen 
järveen kohdistuva kuormitus koostuu luonnonvalumasta, valuma-alueen metsä- ja maataloudesta 
ja rikastushiekka-altaiden suotovesistä. Valuma-alueella monet tilat ovat nykyisin asuintiloina niin, 
että pellot on vuokrattu muiden käyttöön tai tiloilla on keskitytty joko peltoviljelyyn tai 
karjankasvatukseen. Maatalous on Kolmisopella keskittynyt järven lähivaluma-alueelle, kuten järveä 




Rikastushiekka-altaiden aiheuttama kuormitus johtuu allasvesien suotautumisesta moreeniydinpadon 
läpi. Rikastushiekka-altaiden vesi sisältää kalsiumia, magnesiumia, natriumia, fosforia, kaliumia ja 
sulfaattia, sekä fluoridia ja kiintoainetta. Patojen läpi suotautuva vesi sisältää tyypillisesti sulfaattia ja 
fluoridia, fosforin ja kiintoaineen pidättyessä pääosin patorakenteisiin. Sulfaatti on peräisin 
rikkihaposta, jota käytetään rikastusprosessia. Fluoridit ja fosfori ovat peräisin louhittavasta 
apatiittimineraalista (fluoriapatiitti). (Vesi-Eko 2019, 14.) 
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Suotovesien kokonaisfosforipitoisuudet vaihtelivat välillä 4 - 240 μg/l vuoden 2018 latvavesiraportin 
tarkasteluajanjaksolla. Keskiarvopitoisuus (41 μg/l) ja mediaanipitoisuus (21 μg/l) olivat pienempiä 
kuin vertailupisteenä käytettävään Syrjänpuron vastaavat arvot (vaihteluväli 10–96 μg/l, keskiarvo 
49 μg/l, mediaani 38 μg/l). Paikoin fosforipitoisuudet kuitenkin ylittivät reilusti vertailutason. (Vesi-
Eko 2019, 14.)  
 
Sulfaattipitoisuudet vaihtelivat välillä 14–280 mg/l, keskiarvon ollessa 108 mg/l ja mediaanin 97 
mg/l. Sulfaattipitoisuudet olivat suurempia kuin Syrjänpuron vertailupisteellä (keskiarvo 6 mg/l). 
(Vesi-Eko 2019, 14.)  
 
Merkittävä osa Kolmisoppeen tulevasta suotovesikuormituksesta kohdistuu Rötikönlahteen. Lisäksi 
Kolmisopen ja sen alapuolisten rehevyyteen vaikuttaa olennaisesti suotovesien sulfaattipitoisuudet. 
Suflaatti heikentää pohjasedimentin fosforinpidätyskykyä, joka kasvattaa sisäistä kuormitusta. 





Itä-Suomen ympäristölupaviraston velvoitettua 2006 ilmastuksen aloittamisen Kolmisopen itä- ja 
länsisyvänteessä aloitettiin Kolmisopen alusvesien ilmastus kaikilla kolmella pääsyvänteellä 
kesäkuussa 2007. Tehty hapetus on vuosien aikana vähentänyt selvästi Kolmisopen sisäistä 
fosforikuormitusta. 
 
4.7 Kunnostushanke 2015-2019 
 
Kolmisopen järven viisivuotisen kunnostushankkeen taustalla on Itä-Suomen aluehallintoviraston 
Yara Suomi Oy:lle asettama velvoite kunnostaa Kolmisopen järven Rötikönlahtea (Itä-Suomen 
Aluehallintovirasto, Nro 4/2016/2, Dnro ISAVI/1577/2015, 21.1.2016). Järven kunnostamista 
aloitettiin kuitenkin toteuttamaan heti kokonaisvaltaisesti koko järven osalta yhteistyössä Kolmisopen 
kyläläisten ja osakaskuntien kanssa. 
 
Ruoppausta tehtiin vuonna 2016 Rötikönlahden eteläisellä suualueella. Uposlehtistä vesikasvillisuutta 
poistettiin samalta alueelta sekä Mustintien sillan vieressä olevan venevalkaman edustalta. 
Hoitokalastusta on tehty vuosittain koko hankkeen ajan, tarkoituksena vähentää järven rehevyyttä 
ravintoverkon kautta. 
  
4.8 Vedenpinnan korkeudet 
 
Kolmisopen järven pinnankorkeuksia on tarkkailtu vuodesta 2008 alkaen osana Yara 
Siilinjärven latvavesien tarkkailuohjelmaa. Pinnankorkeutta mitataan paineanturilla, joka mittaa ja 
tallentaa painelukeman 15 minuutin välein. Tässä selvityksessä käytetään näiden mittauksien 
perusteella laskettuja päiväkeskiarvoja pinnankorkeuksille. Vuoden 2019 osalta mittaustietoja oli 
saatavilla vain 30.10.2019 asti. Kaikki ilmoitetut pinnankorkeudet ovat N2000–korkojärjestelmässä.  
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Tarkastelujaksolla 2008–2019 havaitut pinnankorkeudet on esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 
1). Pinnankorkeuksia on mitattu kaikkiaan 12 vuotena ja aikavälillä keskimääräinen vuosittainen 
pinnankorkeus on vaihdellut välillä 105,66–105,89 m. Liitteen 1 kuvaajista voidaan tarkastella 
pinnankorkeuksien vuosittaista vaihtelua sekä tarkemmin kevään ja syksyn pinnankorkeuden 
vaihteluja. 
 
Kuvaajista nähdään esimerkiksi selkeästi keväällä lumien sulamisesta johtuva vedenpinnan nousu. 
Vastaavasti voidaan havaita kuivien kesien vaikutus erityisesti matalimpiin pinnankorkeuksiin. 
Tällaisia vuosia olivat esimerkiksi 2010 ja 2019, jolloin vedenpinnankorkeus laski elokuussa alle 
105,5 metriin. Tämä on nähtävissä myös taulukosta 1, josta voidaan tarkastella kuvaajista havaittuja 
ylimpiä ja alimpia pinnankorkeuksia. Kuten koko mittausjakson matalinta alivedenkorkeutta 105,40 
m vuodelta 2019. 
  
Koko tarkastelujakson keskimääräinen pinnankorkeus oli 105,78 metriä (Taulukko 2), vaihteluvälin 
ollessa 105,40 metristä 106,32 metriin. Lisäksi voidaan havaita, että keskimääräinen vuosittainen 
vaihtelu alimpien ja ylimpien pinnankorkeuksien välillä on ollut 52 cm (keskiylivesi – keskialivesi). 
 
Taulukko 1. Kolmisopen vuosittaiset pinnankorkeudet (N2000) 2008–2019 (Lappalainen 2020) 
 
*Vuoden 2019 tiedot 30.10. asti. 
  
Taulukko 2. Kolmisopen vuosittaiset pinnankorkeudet (N2000) 2008–2019 (Lappalainen, 2020) 
 
 
Selitteet (Taulukko 2): 
o NW = alivesi, tarkastelujakson alin pinnankorkeus (päiväkeskiarvo) 
o MNW = keskialivesi, tarkastelujakson vuosittaisten alivesien keskiarvo 
o MW = keskivesi, tarkastelujakson päivittäisten vedenkorkeuksien keskiarvo 
NW HW MW
alivesi ylivesi keskivesi
2008 105,65 106,08 105,78
2009 105,55 106,13 105,71
2010 105,46 105,84 105,66
2011 105,62 106,16 105,76
2012 105,70 106,32 105,87
2013 105,66 106,21 105,80
2014 105,66 106,15 105,85
2015 105,78 106,20 105,89
2016 105,74 106,07 105,84
2017 105,59 106,09 105,81
2018 105,54 106,26 105,74
2019* 105,40 106,00 105,66
NW MNW MW MHW HW
alivesi keskialivesi keskivesi keskiylivesi ylivesi
2008-2019 105,40 105,61 105,78 106,13 106,32
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o MHW = keskiylivesi, tarkastelujakson vuosittaisten ylivesien keskiarvo 
o HW = ylivesi, tarkastelujakson suurin pinnankorkeus (päiväkeskiarvo) 
4.9 Kolmisopenjoki 
 
Kolmisopenjoki virtaa Kolmisopen järvestä Peltosenlampeen. Puro on inventoitu osana Pohjois-Savon 
puroinventointia vuonna 2000, jolloin uoman pituudeksi on kartoitettu 586,3 metriä.  
 
”Puro virtaa koko pituudeltaan peltomaisemassa. Vesi on savisameaa. Yläpuolisen Kolmisopenjärven 
valuma-alue on pienentynyt Yaran kaivoksen läjitysalueen perustamisen jälkeen. Puron virtaama 
riitti tutkimushetkellä niukasti ensimmäisille poikasvuosille. Puron yläosalla on mylly, jonka pato 
muodostaa nousuesteen. Myllyyn ohjautuu osa puron virtaamasta putken kautta. Padon alapuolella 
oleva 100 m pitkä koski on yläosaltaan jyrkkä ja kevyesti perattu. Puron virtaamavaihtelu on 
ilmeisen suurta.” (ELY-keskus 2000.) 
 
4.10 Kolmisopenjoen virtaamat 
 
Kolmisopenjoen virtaamia on mitattu vuosilta 2008–2019 osana Yara Siilinjärven latvavesien 
tarkkailuohjelmaa. Virtaamia on mitattu 30 minuutin välein ja tässä selvityksessä käytettiin 
mittaustietojen perusteella laskettuja päiväkeskiarvoja virtaamille vuosina 2008–2019. 
 
Alla olevassa taulukossa on Kolmisopenjoen vuosittaiset keskivirtaamat ja havaitut alimmat sekä 
ylimmät virtaamat (Taulukko 3). Vuosittaisissa keskivirtaamissa on ollut varsinkin mittausjakson 
alussa isoja vaihteluita. Myös viimeistä viittä vuotta tarkasteltaessa pienin havaittu keskivirtaama oli 
123,1 litraa sekunnissa vuonna 2016 ja suurin keskivirtaama 221,5 litraa sekunnissa vuonna 2015, 
joten virtaamat vaihtelevat paljon vuosien välillä. 
 
Keskivirtaama koko tarkastelujaksolla oli 158,7 l/s (Taulukko 4). Keskimääräisen alivirtaaman ollessa 
24,8 litraa sekunnissa ja keskimääräisen ylivirtaaman ollessa 1137,8 litraa sekunnissa. Virtaamat 
vaihtelevat Kolmisopenjoessa erittäin suuresti kymmenistä litroista sekunnissa jopa yli 1 700 litraan 
sekunnissa.  
 
Liittteen 2 kuvaajissa nähdään Kolmisopenjoen virtaamien vuosittaista vaihtelua ja erityisesti kevään 
ylivalumien aiheuttamat piikit. Liitteen kuvaajissa on myös esitetty tarkemmin virtaamien vaihtelua 
keväisin ja syksyisin. Myös kuvaajien perusteella havaitaan, että kevään huippuvirtaamat vaihtelevat 
hyvin paljon vuosien välillä. Kevään tulvahuiput osuvat tavanomaisesti huhti- ja toukokuun 
vaihteeseen, mutta joinakin vuosina tulvahuippu on ollut jo aikaisemmin huhtikuussa.  
 
Pienimmät virtaamat havaitaan tavanomaisesti alkuvuodesta helmi- ja maaliskuussa sekä syksyisin 
elo- ja syyskuussa. Liitteen 2 viimeisestä kuvaajasta voidaan tarkastella virtaamia elo- ja syyskuissa, 
jolloin virtaamat ovat tyypillisesti pienimmillään. 
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Selitteet (Taulukko 4): 
o NQ = Alivirtaama, tarkastelujakson ylin virtaama (päiväkeskiarvo) 
o MNQ = Keskialivirtaama, vuosittaisten alivirtaamien keskiarvo 
o MQ = Keskivirtaama, tarkastelujakson päivittäisen virtaamien keskiarvo 
o MHQ = Keskiylivirtaama, vuosittaisten ylivirtaamien keskiarvo 





2008 10,6 869,9 155,8
2009 1,9 1119,8 79,3
2010 1,7 1749,6 112,9
2011 38,1 1759,2 193,3
2012 44,6 1512,8 203,7
2013 26,4 959,7 147,7
2014 25,5 701,7 147,7
2015 45,7 968,4 221,5
2016 41,0 709,8 123,1
2017 10,8 968,6 193,4
2018 22,5 1459,1 177,2
2019 28,6 875,1 148,6
alivirtaama keskialivirtaama keskivirtaama keskiylivirtaama ylivirtaama
NQ MNQ MQ MHQ HQ
2008-2019 1,7 24,8 158,7 1137,8 1759,2
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5 KOLMISOPENJOEN PATOHANKKEEN ESISELVITYS 
 
5.1 Koordinaatisto ja korkojärjestelmä 
 
Tässä työssä käytettävät koordinaatit ovat KKJ-järjestelmässä, joka on käytössä Yaran Siilinjärven 
toimipaikalla. Yaralla on käytössään oma korkojärjestelmä, josta poikkeuksena tässä työssä 
käytettävät korkolukemat ovat yleisesti käytetyn N2000-korkojärjestelmän mukaisia.  
 
5.2 Patohankkeen toteutus 
 
Aloituskokouksessa päätettiin aloittaa esiselvitystyö pohjapadon rakentamiseksi Kolmisopen järveen. 
Esiselvitysvaiheessa pidettiin 25.11.2019 palaveri, jossa pohjapadon sijainniksi esitettiin 
Kolmisopenjoen alkupäätä (Kuva 7). Palaverissa oli mukana ELY:n patoasiantuntija, joka kommentoi 
padon sijaintia ja patohankkeen toteuttamiseksi tarvittavia tietoja. Uoman esitetty sijainti edelleen 
tarkemmin alla (Kuva 8). 
 
Esiselvityksen tietojen perusteella pohjapadon esitettyä sijaintia ja sijainnin soveltuvuutta 
tarkastellaan virtaamamallinnuksen avulla (kappale 5.5). Tämän jälkeen edellytykset pohjapadon 
rakentamiselle ja tarkka sijainti varmistuvat pohjatutkimusten perusteella. Pohjatutkimuksia on 
alustavasti tarkoitus tehdä merkitystä paikasta vanhan ladon kohdalta 10–20 metrin välein etelän 
suuntaan. Pohjatutkimusreikiä on alustavasti vähintään 3–4. Jos maaperä näyttää soveltuvalta heti 
ladon kohdalla, voidaan pohjatutkimusta suorittaa myös lähempää luusuaa, joka on optimaalinen 
sijainti pohjapadolle. Alkuperäinen ajatus on kuitenkin, että pohjapato sijoittuisi selkeästi jokeen eikä 
luusuaan, jolloin pohjapadosta jouduttaisiin tekemään huomattavasti leveämpi. Pohjapadon 
mahdollinen sijainti on esitetty oheisessa kuvassa.  
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Kuva 7. Kolmisopenjoki ja kohteiden sijainnit kartalla (Lappalainen 2020) 
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Kuva 8. Pohjapadon esitetty sijainti Kolmisopenjoella (Lappalainen 2020) 
 
5.3 Pohjapadon rakenne ja rakentaminen 
 
Pohjapato voidaan rakentaa kivestä, puusta tai sorasta, jolloin ne voivat muistuttaa luonnonkoskea 
tai virtapaikkaa. Pohjapatojen avulla voidaan muodostaa kosteikkoja, nostaa uoman vedenkorkeutta, 
pidättää kiintoainetta ja ehkäistä sortumia. Karkeasta sorasta tehty pato tarjoaa kutupaikkoja kaloille 
ja elinmahdollisuuksia pieneliöstölle. Luonnonmukainen, oikein rakennettu, pohjapato ei estä kalojen 
kulkemista. (Ympäristöhallinto, 2014.) 
 
Pohjapadon periaatepoikkileikkaus ja padon osat on esitetty ohessa (Kuva 9). Padon tärkein osa on 
tiivisteosa, jonka tehtävä on estää veden virtaus padon läpi. Sen tulee ulottua riittävän pitkälle 
tiiviiseen perusmaahan uoman pohjalla ja rantaluiskaan. Pienissä padoissa voidaan käyttää 
esimerkiksi paikalta saatavaa sopivaa maa-ainesta, suuremmissa padoissa erillinen tiivisteosa 
tehdään moreenista tai muusta riittävän tiiviistä materiaalista. Padon tiivisteosa voidaan myös tehdä 
puisesta tai teräksisestä ponttiseinästä. (Halttunen 1982, 17.) 
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Kuva 9. Pohjapadon periaatepoikkileikkaus ja padon osat (Halttunen 1982, 17) 
 
Pohjapadon rakentaminen on parasta tehdä keskikesän kuivimpana aikana, jolloin virtaamat ja 
vedenkorkeudet ovat alhaisimmat. Materiaalin tulisi olla riittävän karkeaa louhetta tai 
seulontajätettä, läpimitaltaan 0–200 mm tai 0–400 mm. Kiviaineksen koko valitaan kohteen 
vedenvirtauksen perusteella siten, ettei kiviaines pääse kulkeutumaan veden mukana. Veden 
virtaaman ollessa pieni, padon rakentamismateriaaliksi riittää suodatinkangas ja kiviverhoilu. 
Virtaaman ollessa suuri, käytetään edellisten lisäksi tukiseinämää, joka voidaan rakentaa esimerkiksi 
ponttilankusta tai vesivanerilla tiivistetystä lankkuseinämästä. (Joensuu 2012, 24.) 
 
Uoman luiskaus tehdään kaivinkonetyönä. Tukiseinämä rakennetaan pohjapadon keskelle uoman 
poikki siten, että se ulottuu syöpymättömään kivennäismaahan sekä riittävän pitkälle uoman 
reunojen yli. Suodatinkangas levitetään rakentamisvaiheessa ojan pohjan, luiskien ja tukirakenteiden 
yli patokohdan alimmaiseksi rakenteeksi. Kankaat asetetaan poikittain ojan pituussuuntaan nähden 
ja ne limitetään siten, että veden kulkusuunnassa ylemmän kankaan helma on aina alemman päällä. 
Ylimmästä kankaasta asetetaan kaivurin avulla maahan noin 50 cm:n lieve kohtisuoraan alaspäin, 
millä estetään veden kiertäminen padon alitse. Kivilouhe asetellaan kaivinkoneella muotoilleen 
kankaan päälle, siten että kiviverhoilu ulottuu riittävän pitkälle alajuoksulle. (Joensuu 2012, 24–25.) 
 
5.4 Säännöstelyn vaikutus pinnankorkeuksiin ja virtaamiin 
 
5.4.1  Virtaamat 
 
Kuten aiemmin nähdään (kappale 4.10), niin Kolmisopenjoessa virtaamat vaihtelevat erittäin paljon 
vuoden aikana. Vuosittaiset pienimmät virtaamat olivat tarkastelujaksolla 1,7–45,7 litraa sekunnissa. 
Vastaavasti suurimmat virtaamat ovat olleet jopa yli 1 700 litraa sekunnissa. Näin suuret vaihtelut 
aiheuttavat haasteita säännöstelyssä, sillä samalla on varmistettava alimmat pinnankorkeudet 
halutulle tasolle, mutta kuitenkin estettävä tulviminen erittäin suurilla keväisillä ylivirtaamilla. Ennen 
pohjapadon varsinaista suunnittelua tehdään virtaamamallinnus, jolla saadaan simuloidut arvot 
virtaamille sekä pinnankorkeuksille kerättyjen tietojen avulla. Puron välityskykyä voidaan tarvittaessa 
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Ensisijaisesti patohankkeen tarkoituksena on varmistaa, ettei vedenpinnankorkeus laske 
Kolmisopessa liian matalaksi. Vedenkorkeudet ovat tavanomaisesti matalimmillaan loppukesäisin ja 
alkusyksyisin. Alivedenkorkeudet vaihtelevat vuosittain ja esimerkiksi kesänä 2019 alivedenkorkeus 
laski korkoon +105,4 m, mikä oli alin koko tarkastelujaksolla. Säännöstelyn tarkoituksena ei ole 
nostaa ylimpiä vedenkorkeuksia ja keskimääräinen vedenkorkeuden mahdollisesta nostosta sovitaan 
ennen pohjapadon suunnittelun aloittamista.  
 
Pinnankorkeuksia Kolmisopella on mitattu vuosina 2008–2019. Keskimääräinen vedenpinnan korkeus 
koko jaksolla oli 105,78 m (keskivesi) vuosittaisten alimpien pinnankorkeuksien keskiarvon ollessa 
105,61 m ja vuosittaisten ylimpien pinnankorkeuksien keskiarvon 106,13. Vaihteluväli keskimääristen 
alimman ja ylimmän pinnankorkeuden välillä on siis 0,52 m. Keskimääräisen vedenkorkeuden 
nostaminen esimerkiksi viidellä senttimetrillä ei olisi suuri muutos suhteutettuna nykyisiin 
vuosittaisiin vaihteluihin. Varsinkin jos keskiveden nosto tehdään nostamatta korkeimpia 
vedenkorkeuksia. 
 
Vaihtelu alimpien pinnankorkeuksien välillä on ollut vuosittain vähäistä (105,40–105,78 m). Ylimpien 
pinnankorkeuksien väillä vaihtelu on ollut hieman suurempaa vuosien välillä (105,84–106,32 m). 
Kuitenkin alimpien pinnankorkeuksien osalta on havaittavissa tiettyjä vuosia (esimerkiksi vuosi 
2019), jolloin pinnankorkeus on laskenut selvästi alemmas verrattuna keskiarvoon. Vedenpinnan 
laskiessa alas, kasvaa valoisan vyöhykkeen osuus rantavyöhykkeillä, mikä lisää rantakasvillisuutta. 
Rantakasvillisuuden lisääntyminen edelleen aiheuttaa sisäisen kuormituksen kasvua. Lisäksi rantojen 
umpeenkasvu heikentää järven virkistyskäyttömahdollisuuksia. 
 
Säännöstelyn tarkoituksena on erityisesti varmistaa haluttu vedenpinnankorkeus. Luotettava 
säännöstely on tärkeää erityisesti kuivina vuosina, jolloin vesipinta laskee muuten haitallisen 
matalalle järven tilan kehityksen kannalta. Tässä ja vastaavissa pohjapatohankkeissa ei ole 
tarkoituksena nostaa ylimpiä pinnankorkeuksia. 
 
Säännöstelyä suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon myös ilmastonmuutoksen vaikutukset, vaikka 
niiden arviointi onkin vaikeaa. Kuitenkin talvien mahdollisesti lyhentyessä oletettavaa on, että 
kevätvirtaamat pienenevät ja toisaalta niiden ajankohta aikaistuu. Toinen vaikutus voi olla alhaisten 
vedenpintojen laskeminen entisestään, kun kesät lämpenevät ja haihtumista tapahtuu järvestä 
aiempaa enemmän. (Suhonen 2016, 4.) 
 
5.5 Kolmisopenjoen virtausmallinnus 
 
Ennen varsinaista patosuunnittelua suoritetaan virtausmallinnus, jolla tarkastellaan pohjapadon 
esitetyn paikan realistisuutta. Virtausmallinnuksella saadaan simuloidut arvot pinnankorkeuden 
vaihtelusta Kolmisopessa ja virtaamista Kolmisopenjoessa, kun nykyinen säännöstelypato on 
korvattu pohjapadolla. Näitä voidaan verrata vuosittain havaittuihin arvoihin (pinnakorkeudet 
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liitteessä 1 ja virtaamat liitteessä 2) ja mallinnuksen avulla voidaan arvioida pohjapadon vaikutusta 
pinnankorkeuksiin ja virtaamiin. 
  
Virtaamamallinnuksen toteuttaa ulkopuolinen konsulttiyritys keväällä 2020 ja mallinnusta varten 
tarvitaan seuraavia tietoja: 
o päivittäiset virtaamahavainnot Kolmisopenjoesta 
o päivittäiset pinnankorkeushavainnot Kolmisopesta 
o uoman poikkileikkaustiedot 
o nykyisen säännöstelypadon aukkojen mitat ja kynnyskorkeudet 
o Kolmisopen syvyyskäyristä ja ranta-alueiden laserkeilausaineistosta tuotettu tilavuus-
vedenkorkeuskäyrä 
o esitys padon paikasta. 
 
5.6 Nykyinen säännöstelypato 
 
Tällä hetkellä Kolmisopenjoessa on vanha säännöstelypato. Padon mitoituksesta on saatavilla 
Kuopion lääninhallituksen vuonna 1910 tekemä päätös. Padon on tarkoitus varmistaa ylempänä 
olevan Kolmisopen järven vedenpinnankorkeus. Säännöstelypadon luukut voidaan avata esimerkiksi 
keväisin tulvien estämiseksi Kolmisopen järven rannoilla. Kolmisopen pinnankorkeutta on 
aikaisemmin seurattu kallioon merkityllä tulvarajalla, jonka perusteella padon luukut on avattu.  
 
Nykyinen säännöstelypato vuotaa sekä padon alta että sivuilta, joten nykyistä patoa olisi joka 
tapauksessa kunnostettava. Patoturvallisuuslain nojalla vastuu padon kunnossapidosta on padon 
omistajalla, jotta pato toimii turvallisesti ja suunnitellulla tavalla (Patoturvallisuuslaki L1994/494 § 
15).  
 
Vastuu kunnossapidosta on mahdollista lakkauttaa, jos padon käyttö lopetetaan ja pato merkitään 
patoturvallisuusviranomaisen tietojärjestelmään käytöstä poistetuksi. Tämä on mahdollista, jos 
patoa ei enää käytetä ja viranomainen on todennut padon joko puretuksi tai käytön lakanneen, niin 
ettei padosta voi aiheutua enää laissa tarkoitettua vahingonvaaraa. (Patoturvallisuuslaki, L1994/494 
§ 23.) 
 
Nykyisen padon vuotaminen on haitallista varsinkin valumien ollessa vähäisiä kuivina kesinä, jolloin 
on erityisen tärkeää, että pato varmistaisi riittävän pinnankorkeuden Kolmisopessa. Padon 
alapuolelta otetuista oheisista kuvista (Kuva 10) näkee karkeasti virtaaman vaihtelua eri aikoina. 
Tammikuussa 2020 virtaama oli edelleen niin suuri, että vettä virtaisi padon kynnyksen yli (Kuva 
11). 
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Kuva 11. Nykyisen säännöstelypadon kynnys 24.1.2020 (Lappalainen 2020) 
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Patoaukon leveys puisien pystypalkkien (Kuva 11) välillä on mittanauhalla mitattuna 173 cm. Padon 
kuvassa näkyvä yläkynnys on korossa +105.59 ja padon ollessa auki kynnyskorkeus on +105.03 m. 
Lisäksi kuvassa etualalla näkyvän betonitasanteen korko on +105.99.  
 
Kolmisopen luusuassa on vanha kiveen hakattu tulvamerkki, jonka korkolukema on noin +105.88. 




Myllyrakennus ja olemassa oleva säännöstelypato sijaitsevat yksityisen henkilön omistamalla maalla. 
Padon yhteydessä sijaitseva vanha myllyrakennus on ollut toiminnassa vielä 1970-luvulla. Mylly on 
perustettu 1869 ja nykyiseen asuunsa se on rakennettu 1906. Myllyrakennus on mukana 
Museoviraston kunnostusohjelmassa. (Miettinen 1994, 130–131.)  
 
Myllyrakennuksen yhteydessä on generaattori, jolla on mahdollista tuottaa sähköä joessa virtaavan 
veden avulla. Generaattori soveltuu kuitenkin huonosti sähköntuottamiseen, sillä se on mitoitettu 
selkeästi nykyisiä isommille virtaamille. Generaattori on mahdollista vaihtaa pienempään 
mahdollistaen sen hyödyntämisen. Generaattorin käytöstä ei ole taloudellista hyötyä, mutta myllyn 
omistajan tarkoituksena on säilyttää mahdollisuus generaattorin pienimuotoiselle käytölle osana 
vanhan myllyrakennuksen säilyttämistä. Generaattoria hyödynnettäisiin esimerkiksi valaisimen 
käyttöön. Vesi on johdettu generaattorille pitkin metallivahvisteista puuputkea, joka on 
huonokuntoinen. 
 
5.7 Rantarakennusten kartoitus 
 
Kolmisopen järven ympäristön kiinteistörajat on merkitty ohessa olevaan karttaan (Kuva 12). 
Karttaan on merkitty ilmakuvien ja maastokäyntien perusteella selvitetyt rannan välittömässä 
läheisyydessä olevat rakennukset. Rakennusten kivijalkojen korkolukemat on kartoitettu 
esiselvitystyön yhteydessä. Rantarakennusten lisäksi pinnankorkeuden mahdollisen noston 
yhteydessä on huomioitava alavat pellot ja niiden mahdollinen vettyminen.  
 
Karttakuvassa olevien rakennusten korkolukemat on koostettu alla olevaan taulukkoon (Taulukko 5). 
Kappaleessa 4.8 käytiin läpi Kolmisopen vedenpinnankorkeuden vaihteluita. Tuloksia voidaan verrata 
rantarakennusten kivijalkojen korkoihin nykytilanteen kartoittamiseksi. Tarkastelujaksolla vuosina 
2008–2019 Kolmisopen keskivedenkorkeus oli 105,78 m (N2000). Samalla ajanjaksolla keskialivesi 
oli 105,61 m ja keskiylivesi 106,13 m. Toisin sanoen keskimääräisenä keväänä vedenpinta nousi 
Kolmisopen järvessä tasolle 106,13 m. Koko tarkastelujaksolla korkein havaittu päiväkeskiarvo oli 
106,32 m (2012). 
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Kuva 12. Kolmisopen kiinteistörajat ja rantarakennukset (Lappalainen 2020) 
 
Rantarakennukset ovat pääosin selvästi korkeammalla kuin mittausjaksolla havaittu Kolmisopen ylin 
vedenkorkeus. Kuitenkin rantarakennuksissa 5 ja 6 kivijalan korkeus on nykytilanteessa lähimpänä 
Kolmisopen ylimpiä havaittuja pinnankorkeuksia. Kumpikin rakennuksista ovat sellaisia, että 
lattiataso sijaitsee rannanpuolella selvästi maanpintaa ylempänä. Alavista pelloista on huomioitava 
erityisesti Syrjänlahdessa olevat pellot. Lahden pohjukan lännenpuoleisila palstoilla maasto nousee 
nopeammin, mutta varsinkin idän puoleisilla palstoilla pelto on hyvin alavaa. 
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Taulukko 5. Kolmisopen rantarakennusten korkolukemat (Lappalainen 2020) 
 
 
5.8 Kolmisopenjoen kartoitus 
 
Kolmisopenjoen ympäristö kartoitettiin laserkeilainta käyttäen syksyllä 2019. Kartoituksen 
tarkoituksena oli luoda joesta ympäristöstä maastomalli, jonka avulla voidaan tarkastella uoman 
muotoja ja erityisesti korkotietoja puron uomasta sen laskiessa Kolmisopesta Peltosenojaan. 
Laserkeilainta käyttämällä saatiin tarkka kuva maastonmuodoista uoman ympäristöstä. Kuitenkaan 
tietoa uoman syvyydestä tai pohjanmuodoista ei laserkeilaimella ollut mahdollista saada, koska 
mittauksia ei saada vesipinnan alta. Tästä johtuen paras aika mittauksille olisi loppukesä tai 
alkusyksy, jolloin vedenpinnat ovat tavanomaisesti alimmillaan ja näin saadaan eniten mittaustietoa 
uoman muodoista. Toinen mittauksia haittaava tekijä on lumipeite, joka hankaloittaa 
maastonmuotojen ja varsinkin korkotietojen saamista laserkeilaimella. Laserkeilaus suoritettiin 
17.10. ja 24.10.2019 ja tuolloin lunta ei ollut maastossa. 
 
Varsinaiset mittaukset suoritettiin Riegl:n laserkeilaimella (Kuva 13). Skannerilla on mahdollisuus 
valita esimerkiksi skannausetäisyys ja tarkkuus, jotka vaikuttavat skannausohjelman pituuteen. 
Mittauksissa käytettiin pääosin lyhintä skannausetäisyyttä (400 m), koska kiinnostava alue oli uoman 
välittömässä läheisyydessä.  
 
Laserkeilaus tehtiin uoman varrelta noin 20 mittauspisteestä siten, että kolmijalka pystytettiin 
uoman läheisyteen ja ajettiin laserkeilausohjelma (Kuva 13). Useilla mittauspaikoilla tarkoitus oli 
varmistaa, että malli on kattava koko uoman matkalta ja että malliin jäisi mahdollisimman vähän 
alueita maastosta, joista ei ole mittaustietoa. Näitä pimeitä alueita voi jäädä malliin runsaan 
kasvillisuuden tai maaston korkeuserojen vuoksi, jolloin laserkeilaimella ei mistään mittausasemasta 
ole näköyhteyttä kyseiseen maaston kohtaan. Samoin mittauksien laadun varmistamiseksi mittauksia 
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Kuva 13. Laserskanneri kolmijalalla Kolmisopenjoella (Lappalainen 2020) 
 
5.8.1 Uoman pohjan kartoitus 
 
Virtaamamallinnusta varten tarvitaan lisäksi tietoa uoman muodosta ja uoman korkeussuhteista. 
Uomasta oli tarkoitus tehdä poikkileikkausmittaukset noin 20 metrin välein koko uoman matkalta. 
Käytännössä mittaukset suoritettin kahdella gps-sauvalla molemmin puolin uomaa. Varsinkin uoman 
pohjoispäässä uoman leveyden takia pohjan korkotietoja ei tällä tavalla saatu keskeltä uomaa. 
Todellisuudessa uoma on siis keskeltä syvempi verrattuna mittausten avulla saatuun malliin. 
Ongelmia aiheutti myös gps-signaalin saaminen tiettyihin kohtiin uomassa, minkä vuoksi uoman 
mittauksiin jäi kartoittamattomia kohtia. Pohjan korkojen mittausten avulla saatua mallia 
hyödynnettiin virtausmallinnuksen yhteydessä arvioimaan puron välityskykyä. 
 
5.8.2  Uoman ympäristön maastomalli 
 
Mittauksien suorittamisen jälkeen laserkeilaimella saadut yksittäiset keilaukset yhdistettiin 
keskenään, jolloin saatiin tarkka ja kattava maastomalli uoman ympäristöstä. Lisäksi mallia siivottiin 
ja siitä poistettiin kasvillisuus, jolloin jäljelle jäi vain maanpinta ja maastomalli kiinnostavalta 
alueelta. Tärkeää on huomata, ettei laserkeilaamalla saaduista mittauksista saada tietoa 
vedenpinnan alla olevista maanpinnan muodoista. Paras aika mittauksille olisi siis alkusyksy, jolloin 
vedenpinnat ovat tavanomaisesti alimmillaan. 
 
Saatu maanpintamalli on esitetty kuvana ohessa (Kuva 14). Pohjoisessa näkyvä tasaisen alue on 
Kolmisopen järvi ja etelässä vastaavasti sijaitsee Peltosenlampi. Mittaukset on tehty sinisellä viivalla 
näkyvän puron uoman varresta, joten malli on tarkimmillaan lähellä uomaa. Kuvasta voi hahmottaa 
mallin käyttömahdollisuuksia, sillä luodun pintamallin avulla jokaisesta pisteestä on mahdollista 
saada korkotieto ja näin erittäin tarkkaa tietoa uoman ympäristön pinnanmuodoista. 
         38 (51)
         
          
 
 
Epätarkkuutta malliin yksittäisten pisteiden ja tiettyjen alueiden osalta aiheuttaa kasvillisuus, jonka 
takia malliin jää pimeitä alueita, joilta ei saada mittaustietoa. Samoin rakennukset ja muut rakenteet 
aiheuttavat maastomalliin poikkeamia ja puutteita. Esimerkiksi kuvatun puolivälissä on 
hahmotettavissa Raasiontie ja varsinkin puron ylittävä silta. Kasvillisuuden ja vesiheijasteiden poisto 
aiheuttaa lisäksi huomattavasti lisätyötä aineiston käsittelyssä. 
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5.8.3 Maastomallista tuotetut korkeuskäyrät  
 
Laserkeilaamalla saadusta pisteaineistosta voidaan tuottaa korkeuskäyrät, jotka kuvaavat uoman 
ympäristön pinnanmuotoja. Alla olevissa kuvissa on esitetty korkeuskäyrät erikseen uoman 
pohjoispuolella (Kuva 15) ja eteläpuolella (Kuva 16). Kuvista voi nähdä purouoman sijaitsevan 




Kuva 15. Korkeuskäyrät Kolmisopenjoen pohjoispuolella (Lappalainen 2020) 
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Kuva 16. Korkeuskäyrät Kolmisopenjoen eteläpuolella (Lappalainen 2020) 
 
5.9 Vesilain mukaiset luvat 
 
Luvanhakijana Kolmisopen säännöstelyhankkeessa voivat toimia vesialueen omistajat eli Kasurilan 
pohjoinen osakaskunta ja Käärmeniemen osuuskunta, joihin Kolmisopen rannan maanomistajat 
kuuluvat. Lupaviranomaisena toimii vesilain mukaisissa lupa-asioissa aluehallintovirasto (AVI). 
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Vesilain luvun 6 mukaisia säännöksiä sovelletaan, kun järven keskivedenkorkeutta muutetaan 
pysyvästi. Tällaisilla hankkeilla tarkoitetaan myös keskivedenkorkeuden pysyvää nostamista. 
Huomioitavaa on kuitenkin, että sellaiset hankkeet, joissa muutetaan vain keskiyli- tai 




Esiselvityksen valmistuttua tehdään virtaamamallinnus alkuvuodesta 2020. Tämä jälkeen 
toteutetaan pohjatutkimukset, jolloin selviää edellytykset pohjapadon rakentamisesta esitettyyn 
sijaintiin. Näiden selvitysten valmistuttua pidetään Yaran, padon omistajan ja osakaskuntien kesken 
palaveri, jossa päätetään patohankkeen jatkosta. Jos hanke etenee suunnitteluun ja toteutukseen, 
osapuolet tekevät keskinäiset sopimukset työnjaosta ja kustannuksista. 
 
Tämän jälkeen hankkeen edetessä pidetään palaveri aloituspalaverin kokoonpanolla eli mukana olisi 
myös ELY:n edustaja. Näin voitaisiin päättää hankkeen etenemistapa ja pohjapadolle parhaiten 
soveltuva sijainti. Sekä sopia seuraavat toimenpiteet hankkeen suunnittelua, luvitusta ja toteutusta 
koskien. 
 
Sovittavia asioita ovat patotyypin valinta, padon sijainti, uuden padon omistaja ja Kolmisopen 
tavoitellun keskipinnankorkeuden valinta. Lisäksi ennen luvanhakua olisi hyvä saada suostumukset 
patohankkeen toteuttamiselle järven rannan maanomistajilta. Asian tiedotuksesta maanomistajille ja 
suostumusten keräämisestä rannan maanomistajilta voidaan myös sopia osana työnjaon 
päättämistä. 
 
Kun hankkeen toteuttamisesta on sovittu, on vuorossa varsinainen suunnittelutyö ja luvitusprosessi. 
Näiden karkea aikataulu on vuoden 2020 aikana, jolloin varsinainen patohankkeen toteutus 
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Kolmisopen järven tilaan vaikuttavat rikastushiekka-altailta suotovesien mukana tuleva kuormitus ja 
toisaalta valuma-alueen pienentyminen. Lisäksi kuormitusta järveen aiheuttaa valuma-alueen 
maankäyttö eli maa- ja metsätalous. Järvessä on havaittu happiongelmia ja rehevöitymistä pitkään, 
ja tätä kehitystä edesauttaa erityisesti järven mataluus (keskisyvyys 2,5 m) ja järven sokkeloisuus.  
 
Järveen on tehty viime vuosina useita kunnostuksia, joilla pyritään parantamaan järven vedenlaatua 
ja sitä kautta parantamaan virkistyskäyttömahdollisuuksia ja järvimaisemaa. Kunnostuksilla saatujen 
tulosten ylläpitämiseksi ja järven tilan parantamiseksi, on oleellista myös varmistaa Kolmisopen 
järven riittävä pinnankorkeus. Patohanke tukee jo tehtyjä kunnostustoimenpiteitä järven 
virkistyskäytön ja järvimaiseman parantamiseksi. 
 
Vanhan säännöstelypadon on todettu vuotavan, mikä on haitallista järven tilan kannalta varsinkin 
kuivina kesinä, jolloin vedenkorkeus laskee tavanomaista alhaisemmaksi. Esimerkkinä kesä 2019, 
jolloin alivedenpinta oli alhaisimmillaan koko mittausjaksolla. Matala vedenpinta järvessä kasvattaa 
esimerkiksi rantavyöhykkeiden valoisan vyöhykkeen osuutta. Tämä edelleen lisää rantakasvillisuutta, 
mikä vahvistaa järvelle haitallista sisäisen kuormituksen kierrettä. Järven sisäistä kuormitusta on 
pyritty aiemmilla kunnostuksilla vähentämään hoitokalastuksella ja myös vesikasvillisuuden poistoilla. 
Näiden kunnostuksien vaikutuksia ei pitäisi vähentää antamalla vedenkorkeuksien laskea liian 
matalalle tasolle.  
 
Vanhan patorakenteen vuotaessa patohanke on joka tapauksessa toteuttava jossakin muodossa, 
mikä tarkoittaa joko vanhan säännöstelypadon kunnostamista tai korvaamista uudella padolla. 
Vaihtoehtoina uudelle padolle on joko pohjapadon tai säännöstelypadon rakentaminen 
Kolmisopenjokeen. Pohjapadon rakentamisen etuja ovat kalojen nousuesteen poistuminen ja 
toisaalta nykyisen myllynomistajan vastuiden poistuminen säännöstelypadon 
kunnossapitovelvoitteiden osalta, jos vanha säännöstelypato puretaan. Pohjapatokaan ei ole täysin 
ongelmaton kalojen nousun kannalta vähäisen virtaaman aikaan. Pohjapatoon voidaan kuitenkin 
suunnitella v-aukko, joka helpottaa kalojen nousua. Lisäksi verrattuna nykyiseen säännöstelypatoon 
pohjapadon edut ovat selvät kalojen nousun kannalta. Säännöstelypadon yhteyteen jouduttaisiin 
rakentamaan kaloille erillinen nousureitti. Kalojen nousuesteen poistaminen on yksi edellytyksistä, 
jolla hankkeen toteutuskustannuksiin voidaan hakea tukea ELY-keskukselta. 
 
Säännöstelypadon etuna on säännöstelymahdollisuus esimerkiksi kevättulvien aikaan. Toisaalta 
vastaavissa patohankkeissa ei ole yleensä tarkoituksena nostaa ylimpiä vedenkorkeuksia vaan 
nimenomaan nostaa järven alimpia pinnankorkeuksia. Näin on myös Kolmisopenjoen tapauksessa ja 
tämä voidaan huomioida pohjapadon suunnittelussa. Kolmisopenjokea voidaan hankkeen 
yhteydessä joka tapauksessa ruopata, jotta puron uoman välityskyky riittää varmasti 
tulevaisuudessakin ottamaan vastaan suuria kevätvirtaamia.  
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Kun patohanketta lähdetään toteuttamaan alivedenkorkeuksien nostamiseksi, niin samalla on hyvä 
tarkastella mahdollisuuksia nostaa keskivedenkorkeuksia. Rajoittavana tekijä Kolmisopella ovat 
mahdolliset haittavaikutukset rannan maanomistajien kiinteistöille ja alaville pelloille. Nämä rajoitteet 
huomioiden on kuitenkin kannattavaa harkita nostoa, koska vedenkorkeuden nostolla voidaan hillitä 
esimeriksi rantojen umpeenkasvua ja edelleen parantaa järven tilaa. Lisääntynyt vesitilavuus 
parantaa myös järven kykyä ottaa vastaan kuormitusta ja ennen kaikkea vedenkorkeuden nosto 
tukisi järveen jo tehtyjä kunnostustoimia. 
 
Suuruusluokka mahdollisille keskivedenkorkeuden nostolle olisi noin 5 cm. Tämän suuruisen noston 
vaikutusta voidaan arvioida, tarkastelemalla kerättyjä tietoja Kolmisopen pinnankorkeuksista. 
Vuosina 2008–2019 vuosittaiset keskivedenkorkeudet vaihtelivat välillä 105,66–105,89 eli keskiveden 
vaihteluväli on ollut 23 cm. Keskiarvo vuosittaisille arvoille, eli nykyinen keskivedenkorkeus, oli 
105,78. Vastaavasti korkeimmat pinnankorkeudet ovat vaihdelleet jopa 48 cm, kun verrataan 
vuosien 2010 ja 2012 ylimpien vedenkorkeuksien välistä eroa. Esimerkkinä käytetyn viiden 
senttimetrin keskivedenkorkeuden nosto ei ole siis suuri, kun sitä vertaa nykyiseen Kolmisopen 
vuosittaiseen vedenkorkeuden vaihteluun. 
 
Esiselvityksessä kartoitettiin Kolmisopenjoen ympäristöä ja näitä tietoja voidaan käyttää 
virtaamamallinnuksessa, padon suunnittelussa ja myöhemmin rakentamisessa. Näiden lisäksi 
koottiin yhteen tietoja Kolmisopen järveen ja Kolmisopenjokeen liittyen. Näistä oleellisimpia ovat 
Kolmisopen pinnankorkeus ja Kolmisopenjoen virtaamat, joita on molempia tarkkailtu vuodesta 2008 
alkaen. Tarkka ja pitkä monitorointi antaa erittäin hyvät edellytykset pinnankorkeuksien ja 
virtaamien mallinnukseen. Virtaamamallinnuksen avulla saadaan simuloidut arvot, mitkä 
pinnankorkeudet ja virtaamat olisivat, jos pato rakennettaisiin esitettyyn kohtaan. Mallinnuksella 
saatuja tietoja hyödynnetään padon suunnittelussa. Pitkän monitorointiaineiston avulla voidaan 
myös luotettavasti seurata patohankkeen vaikutuksia esimerkiksi järven vedenpinnan korkeuksiin 
hankkeen jälkeen. 
 
Esiselvityksen ja tarvittavien tietojen keräämisen jälkeen hankkeella on hyvät jatkoedellytykset. Kun 
virtaamamallinnukset ja pohjatutkimukset valmistuvat, voidaan hankkeen osapuolten kesken tehdä 
päätös patotyypistä ja tavoitellusta keskivedenkorkeudesta. Kun kaikki tarvittavat tiedot ovat koossa, 
hankkeesta on myös hyvä tiedottaa Kolmisopen maanomistajia hankkeen lupaprosessin 
sujuvoittamiseksi. Myös osapuolten vastuista, kustannusten jakautumisesta ja tuen hakemisesta on 
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Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä esiselvitystyötä Kolmisopenjoen patohanketta varten. Tähän 
liittyi patohankkeen kannalta oleellisten tietojen kokoaminen, Kolmisopen nykytilan selvitys ja 
Kolmisopenjoen ympäristön kartoitus. 
 
Työn teoriaosassa selvitettiin kunnostus- ja säännöstelyhankkeen vaiheet, jotta voidaan arvioida 
mitä tietoja hankkeen sujuvaksi läpiviemiseksi tarvitaan. Kolmisopen nykytilan tarkastelua helpotti 
Yara Siilinjärven tekemä latvavesien tarkkailu sekä Kolmisopen järvelle tehty kunnostushanke. 
Kolmisopen nykytilaan koottiin tähän työhön lyhyt selvitys pääosin tarkkailua toteuttaneen Vesi-Eko 
Oy:n antamien tietojen perusteella. 
 
Patohankkeen suunnittelun kannalta oleellisimpia tietoja ovat Kolmisopen pinnankorkeudet ja 
Kolmisopenjoen virtaamat, joita oli molempia tarkkailtu jo vuodesta 2008 alkaen. Nämäkin tiedot 
saatiin Yara Siilinjärven latvavesien tarkkailua tekevältä Vesi-Eko Oy:ltä. Työssä pinnankorkeuksista 
ja virtaamista tuotettiin Excel-aineisto, joka pitää sisällään päiväkeskiarvot vuosilta 2008–2019 
molempien muuttujien osalta. Aineistoa käytetään hyödyksi virtaamamallinnuksessa ja padon 
suunnittelussa.  
 
Toinen osa opinnäytetyössä oli Kolmisopenjoen ympäristön kartoitus ja vanhan patorakenteen 
kartoitus. Laserkeilaukset tehtiin 17.10.2019 ja 24.10.2019, jolloin vesipinnat olivat jo hieman 
ehtineet nousta alkusyksyn alimmista pinnankorkeuksista. Optimaalisin aika mittauksille olisi ollut 
noin kuukausi aiemmin, jolloin laserskannauksilla olisi saatu vielä enemmän tietoa uoman 
muodoista. Keilausaineistoon jäi aukkoja esimerkiksi kasvillisuuden ja rakennusten takia, mutta 
kokonaisuudessa saatu keilausaineisto antaa laajan ja tarkan kuvan pinnanmuodoista koko 
Kolmisopenjoen uoman varrelta. Aineisto jää tilaajan käyttöön pohjapadon suunnittelua varten. 
 
Kokonaisuudessaan työ kokoaa yhteen alueen nykytilan kuvauksen ja esiselvitystyössä tehtyjen 
mittausten tulokset. Kolmisopen järvestä oli jo paljon käytössä olevaa tietoa järven vedenlaadusta ja 
kuormituksesta latvavesien tarkkailuohjelman ja aiempien kunnostuksien pohjalta. Tämä mahdollisti 
esiselvityksen painottumisen Kolmisopenjoen ympäristön kartoitukseen ja muiden erityisesti 
patohankkeeseen liittyvien tietojen kokoamiseen (kappale 5). 
 
Työn suoritusta olisi voinut kehittää selvittämällä jo etukäteen tarkasti minkälaisia tietoja esimerkiksi 
virtaamamallinnusta varten tarvitaan. Samoin olemalla yhteydessä tahoon, joka mahdollisesti 
suunnittelee pohjapadon. Tietojen avulla olisi voitu tehostaa kartoitusmittausten tekemistä ja 
selvitettyä tarkasti suunnittelussa ja luvituksessa vaadittujen tietojen laajuus. Samoin olisi saatu 
tieto vaaditusta tarkkuudesta esimerkiksi laserkeilausaineistolle.  
 
Opinnäytetyötä ja sen yhteydessä laajasti koottuja aineistoja voidaan hyödyntää Kolmisopenjoen 
pohjapadon suunnittelussa, luvituksessa ja myöhemmin rakentamisessa.  
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Kolmisopen pinnankorkeudet keväisin 2008–2019 (N2000)
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Kolmisopen pinnankorkeudet heinä-, elo- ja syyskuut 2008–2019 (N2000)
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Kolmisopenjoen virtaamat elo- ja syyskuissa 2008-2019
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